




Centrumvernieuwing

Werfcafé 28 september 2022



◀ Fase 1



2. Kerkstraat

Half maart tem september '22

3. Generaal Eisenhowerstraat (Gasthuisstr. tot school)

Half april tem september '22

4. Generaal Eisenhowerstraat (Gasthuisstr. tot De Vlaskouter)

Augustus '22 tem februari '23

5. Marktplaats

Half november '22 tem zomer '23



◀ Stand van zaken

Kruispunt Marktpllein - Kerkstraat


- **Asfaltering:** voorzien 1^e week november
- **Beton:** voorzien week van 14 november

Koningin Elisabethstraat – kruispunt Gasthuisstr. - Gen. Eisenhowerstr.

- Riolering: afwerking
- Bovenbouw wegenis start deze week
- **Asfaltering:** voorzien 1^e week november
- **Beton:** voorzien week van 14 november

→ **Einde droogtijd:** half december


→ open voor verkeer vanaf eind december



◀ Komende fasering

Marktpluin: opgesplitst in 4 fases:

- 1** **Omgeving kerk + Heilige Hartstraat**
Start half november – vermoedelijke duur 3 maand
→ Heilige Hartstraat onderbroken, Marktpluin bereikbaar
- 2** **Plein**
Start januari – vermoedelijke duur 4 maand
→ Nieuwe parking naast kerk bereikbaar
- 3** **Twaalfde Liniestraat (Bockor – De Kroone)**
Start maart – vermoedelijke duur 2 maand
- 4** **Rijweg**
Start half april – vermoedelijke duur 3 maand



◀ NUTSWERKEN FASE 2



FASE 2



1. Doornenstraat

December '22 tot zomer '23

(voorbereidende werken: september - oktober '22)

2. Harelbeeksestraat

Mei '23 tem winter '23

(voorbereidende werken: september – oktober '22)

3. Kon. Albertstraat

Augustus '23 tem zomer '24

(voorbereidende werken: november - december '22)



◀ Nutswerken fase 2

5 september tem 30 september:

- Watergroep: toevoerleiding water
 - › Doornenstraat + Kruispunt Leiestraat/Harelbeeksestraat onderbroken

1 oktober tem 9 oktober (Kuurne Kermis):

- Geen werken gepland
 - › In principe is het kruispunt en de Doornenstraat vrij en bereikbaar

10 oktober tem eind oktober:

- Watergroep, Fluvius en Proximus: aanleg nieuw net
 - › Doornenstraat + Kruispunt Leiestraat/Harelbeeksestraat onderbroken



◀ Nutswerken fase 2

22 oktober tem 6 november

- Geen werken gepland
 - › In principe is het kruispunt en de Doornenstraat vrij en bereikbaar

10 november tem december

- Fluvius: aanleg nieuw net Koning Albertstraat
 - › Werken worden opgesplitst in 2 fases om hinder te beperken:
 - › Tussen Twaalfde Liniestraat en Harelbeeksestraat
 - › Tussen Twaalfde Liniestraat en Kerkstraat



PRAKTISCHE INFO



◀ PRAKTISCHE INFO

Bouwheer en aannemer

- Aquafin = bouwheer = staat in voor de realisatie van de werken
- Wegenbouw Ivan Vuylsteke en Verbraeken Infra = aannemer

Werfkeet bevindt zich in het Oud Gemeentehuis (Kerkstraat 10).

Iedere **dinsdagvoormiddag** ben je er welkom van **11 tot 11u30**.

Opgelet: gesloten op 4 oktober!

Problemen?

contact@aquafin.be | 03 450 45 45

Vragen?

centrumvernieuwing@kuurne.be | 056 73 71 23 | 0473 70 20 58

